

目 次

1. ネットワークシステムの開発手順

1・1 ネットワークシステムの開発工程	2
1 開発のフェージング	2
2 標準化 ……	5
1・2 開発局面と作業項目	7
1 計 画 ……	7
2 要件定義 ……	9
3 設計の方式	12
4 外部設計 ……	15
5 内部設計 ……	18
6 開発実施 ……	20
7 統合テスト	22
8 システムテスト	24
9 保 守	25
10 導入移行作業	26
練 習 問 題 ……	30

2. ネットワークシステムの計画と要件定義

2・1 ネットワークシステムの計画	34
1 基本計画の立案	34
2 システム化の目的	35

3	システム化の範囲	39
4	システムの基本構想	40
5	効果と費用	40
6	開発方針	45
2・2	ネットワークシステムの要件定義	50
1	業務分析	50
2	要件の定義	52
	練習問題	58

3. ネットワークシステムの設計

3・1	ネットワークシステムの形態	62
1	ネットワークシステムの処理形態	62
2	ネットワークシステムの論理形態	64
3・2	メインフレーム型ネットワークの設計	69
1	拠点のネットワーク	69
2	センタと拠点の接続	70
3・3	クライアント・サーバネットワークの設計	75
1	クライアント・サーバシステムのシステム形態	75
2	LAN 構成の設計	81
3	LAN の規格とプロトコル	82
4	外部システムとの接続	85
5	アドレス体系	87
3・4	広域ネットワークの設計	89
1	通信回線の選定	89
2	電気通信事業者の選定	92
3	回線容量の見積り	93
3・5	マルチメディアネットワークの設計	101
1	マルチメディアネットワークの特徴	101
2	マルチメディアネットワークの構成機器	104
3	LAN のマルチメディア対応	107

4	広域ネットワークのマルチメディア対応	112
3・6	障害対策	114
1	クライアント・サーバネットワークの障害対策	114
2	広域ネットワークの障害対策	120
3・7	安全設計	123
1	アクセス制御	123
2	データ保護	127
3	災害対策	130
3・8	ネットワーク設計例	133
1	ケースの説明	133
2	設計手順	135
3	回線費用の計算	141
4	バックアップ方法の検討	143
練習問題		146

4. ネットワークシステムの構築

4・1	テスト	154
1	ネットワーク機器の接続テスト	154
2	開発実施局面のテスト	155
3	統合テスト	156
4	システムテスト	157
5	システムテストの内容	159
4・2	導入移行と環境整備	165
1	ネットワーク機器の導入	165
2	オフィス環境の整備	166
3	移行	174
4・3	本番稼働の準備	181
1	課金	181
2	運用	182
3	研修	184

練習問題	186
------	-----

5. ネットワークシステムの保守と評価

5・1 ネットワークシステムの保守	192
1 変更保守	192
2 問題保守	197
3 予防保守	204
4 テスト環境	208
5・2 ネットワークシステムの評価	209
1 システム評価の基準	209
2 有効性の評価	209
3 採算性の評価	212
4 システム性能の評価	214
5 管理規準の遵守	216
練習問題	219
練習問題の解答	223
索引	241

